



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПОВЕД

№ РС-...126...16...12...126...

С Разрешение за строеж № РС-23 от 08.05.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД да извърши предвидените строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“ на територията на област Перник – с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток, община Перник и област София град – кв. Мърчаево, район Витоша, СО.

При условията на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със заявление с вх. № АУ 25-32 от 03.12.2019 г. от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, е поискано да се допусне допълване на Разрешение за строеж № РС-23 от 08.05.2018 г. и одобряване на изменения в инвестиционния технически проект, поради констатирана техническа невъзможност да се осигури необходимия времеви диапазон за изключване на ел. проводя от електроразпределителното дружество. Това налага изместване на стъпките на новите стълбове непосредствено до съществуващите, с цел осигуряване на възможност електропроводът да се поставя под напрежение след завършване на СМР за всяко опъвателно поле.

Измененията на проекта са съществени, попадат в обхвата на допустимите по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, и са поискани преди реализирането им.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 154, ал. 5 и ал. 6, във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗУТ, Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите, изготвен от „Интерконсулт“ ЕООД, консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, представляван от инж. Николинка Георгиева Рашкова - управител, с адрес на

Заповед за допълване на разрешение за строеж

управление и регистрация гр. София, ул. „Твърдишки проход“, № 23, ет. 7, оф. 27, с Удостоверение № РК-0354/ 18.11.2019 г., издадено от началника на ДНСК; Становище с рег. № 1983пс-46/ 28.10.2019 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

ДОПУСКАМ

Допълване на Разрешение за строеж № РС-23 от 08.05.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, при условията на чл. 154, ал. 5 и ал. 2, т. 8 от ЗУТ за обект:

„Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“ на територията на област Перник – с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток, община Перник и област София град – кв. Мърчаево, район Витоша, Столична община, съгласно одобрения инвестиционен работен проект на основание Заповед № РД-02-15-220 от 12.12.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, неразделна част от настоящата заповед.

Строежът е **Трета** категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6, от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № РС-23 от 08.05.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За одобряването на проекта е платена такса в размер на 250 лв. с платежно нареждане за плащане на сметка на МРРБ в БНБ, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм. ДВ бр.102/ 04.12.2014 г.).

Заповед за допълване на разрешение за строеж

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:

