



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗА П О В Е Д

№ РС- ⁸⁹ / ^{30.09.2019} ..

С Разрешение за строеж № РС-21 от 25.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ да извърши предвидените строителни и монтажни работи за обект: „Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка Радиана“, УПИ I-5, 225, 229, 231, 238 , находящ се в земл. на с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца с въведени 6 (шест) етапа на изпълнение на строителството със съответни подобекти към всеки етап.

При условията на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със заявление с вх. № АУ 25-19 от 29.08.2019 г. от Дилян Петров - изпълнителен директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, допълнено с писмо вх. № АУ 25-19-(1) от 25.09.2019 г., е поискано да се допусне допълване на Разрешение за строеж № РС- 21 от 25.05.2017 г. и одобряване на изменения в инвестиционния проект поради промяна на планираното присъединяване на дъждовните води на НХРАО към външната мрежа на АЕЦ Козлодуй. Промяната налага проектиране на ново трасе на дъждовна канализация, изцяло разположена на територията на площадка Радиана, с по – голяма дължина. Освен удължаване на трасето, новото съоръжение изпълнява функция и на буферен резервоар, който задържа временно дъждовните води. Площадковата дъждовна канализация на НХРАО е проектирана съобразно етапите на изграждане на обекта. Обособени са два канализационна клона, съобразени с подобектите съответно за I, II и III етап от изграждане на НХРАО.

Изменението на проекта е съществено и е в обхвата на допустимите по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, и е поискано преди реализирането му.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 154, ал. 5 и ал. 6, във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ, Решение на Министерския съвет № 898/ 08.12.2011 г. за обявяване на НХРАО за обект с национално значение и за национален обект, Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с

Заповед за допълване на разрешение за строеж

основните изисквания към строежите, изготвен от Консорциум „Радана НСВ 2015“, консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, представляван от инж. Николай Богданов Николов - управител, включващ: „Нормис“ ЕООД с адрес на управление и регистрация гр. София, кв. „Южен парк“, бл. 27, вх.А, партер, управлявано и представлявано от инж. Николай Богданов Николов, Удостоверение № РК-0208/ 23.05.2019 г. издадено от началника на ДНСК; „Стройконсулт-ГН99“ ЕООД с адрес на управление и регистрация гр. София, община Красно село, ул.„Родопски извор“, № 43А, ет. 1, офис 2, управлявано и представлявано от инж. Александър Стоянов Георгиев, Удостоверение № РК-0104/ 22.01.2019 г. издадено от началника на ДНСК и „Виадукт-99“ ЕООД с адрес на управление и регистрация гр. Козлодуй, ж.к. 2А, бл. 79, вх. Б, ет. 1, ап. 2, управлявано и представлявано от инж. Антоанета Димитрова Йовчева, Удостоверение № РК-0450/ 29.04.2015 г. издадено от началника на ДНСК; технически контрол по част „Конструктивна“, извършен от инж. Елена Димитрова Марангозова с удостоверение № 0200, издадено от КИИП; Становище с рег. № СТН-19/ 05.09.2019 г. на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца

ДОПУСКАМ

Допълване на Разрешение за строеж № РС-21 от 25.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, при условията на чл. 154, ал. 5 и ал. 2, т. 8 от ЗУТ за подобект:

„Отвеждане на дъждовните води от площадка Радана“, включен в Етап-I, II и III на разрешението за строеж, находящ се на площадката на НХРАО „Радана“, УПИ I-5, 225, 229, 231, 238, в землището на с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца, съгласно одобрения инвестиционен работен проект на основание Заповед № РД-02-15-164 от 04.09.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, неразделна част от настоящата заповед.

Строежът е **Първа** категория съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № РС-21 от 25.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Заповед за допълване на разрешение за строеж

За одобряването на проекта е платена такса в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лв. с платежно нареждане за плащане на сметка на МРРБ в БНБ, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм. ДВ бр.102/ 04.12.2014 г.).

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:.....

ПЕТЯ АВРАМОВА

