



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПОВЕД

№ РС – *89* / *28.11* 2023 г.

С Разрешение за строеж № РС-53/ 19.08.2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството е разрешил на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) да извърши предвидените строително-монтажни работи за обект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, железопътен участък Елин Пелин-Септември от км 74+664.00 до км 88+257.68 по Път 1, от км 74+664.22 до км 88+256.89 по Път 2“ с етапи 1 -10 по смисъла на чл.152, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), разположени на територията на землищата на с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура и гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Със Заповед № РС-18/ 17.03.2023 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-53/ 19.08.2022 г. Етап 1 е разделен на следните етапи по смисъла на чл. 152, ал.2 от ЗУТ:

- Етап 1.1: Тунел 11 от км 76+500 до км 79+106 по Път 1 и от км 76+500 до км 76+107 по Път 2;
- Етап 1.2: Тунел 12 от км 80+542 до км 81+525 по Път 1 и от км 80+540 до км 81+527 по Път 2;
- Етап 1.3: Тунел 13 от км 81+608 до км 81+888 по Път 1 и от км 81+621 до км 81+889 по път 2;
- Етап 1.4: Железен път, мостове, виадукти, водостоци, прокари, подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, пешеходни съоръжения, тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ, шумозащита.

Със заявление вх. № АУ25-20/ 23.10 2023 г., допълнено с писмо № АУ25-20(1)/ 06.11.2023 г. от генералния директор на ДП „НКЖИ“, е поискано допълване на Разрешението за строеж РС-53/ 19.08.2022 г. и одобряване на изменения на одобрения технически проект, във връзка с промяна в строителната конструкция и вида на конструктивните елементи на 14 броя мостови съоръженията в Етап 1.4.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 154, ал. 5 и ал. 6, във връзка с ал. 2, т. 5, чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ и чл. 144, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите, изготвен от Обединение „ИВЕР“ ДЗЗД, учредено между „ИВ КОНТРОЛ ВАРНА“ ЕООД с Удостоверение № РК-0697/ 10.03.2022 г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол, със срок на валидност до 10.03.2027 г., „ЕТАКОНС“ ООД, гр. Лече, Италия и „РПА“ ООД, гр. Перуджа, Италия; Оценка за съответствие на част „Конструктивна“ и упражнен технически контрол по част „Конструктивна“ от инж. Владимир Динков Динков с Удостоверение регистрационен № 01029, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране със срок на валидност до 31.01.2024 г.; писмо с изх. № ОВОС-269/ 26.10.2023 г. на Министерство на околната среда и водите; становище рег. № 1983 пс-15/ 26.05.2022 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Решение № РР- 4853/ 16.12.2022 г., за изменение на Разрешително № 32170743/ 29.04.2021 г. за ползване на повърхностен воден обект, издадено от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), Решение № РР- 4807/ 14.11.2022 г., за изменение на Разрешително № 32170766/ 22.10.2021 г. за ползване на повърхностен воден обект, издадено от директора на БД ИБР, Решение № РР- 4808/ 14.11.2022 г. за изменение на Разрешително № 32170753/ 14.06.2021 г. за ползване на повърхностен воден обект, издадено от директора на БД ИБР и Решение № 509/ 08.07.2011 г. на Министерския съвет, с което железопътна линия „София-Пловдив“ е обявена за обект с национално значение

ДОПУСКАМ

Допълване на Разрешение за строеж № РС-53/ 19.08.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, железопътен участък Елин Пелин-Септември от км 74+664.00 до км 88+257.68 по Път 1, от км 74+664.22 до км 88+256.89 по Път 2“ с етапи 1 -10 по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, разположени на територията на землищата на с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура и гр. Белово, община Белово, област

Пазарджик – за промяна в строителната конструкция и вида на конструктивните елементи на 14 броя мостови съоръженията в Етап 1.4:

1. Железопътен мост на км 75+434.13
2. Железопътен мост на км 75+717.70
3. Железопътен мост на км 76+051
4. Железопътен мост на км 76+386.89
5. Железопътен мост на км 76+482
6. Железопътен мост на км 80+230
7. Железопътен мост на км 80+481.65
8. Пътен надлез на км 81+521
9. Железопътен мост на км 81 +606.75
10. Железопътен мост на км 83+875
11. Железопътен мост на км 84+171.95
12. Железопътен мост на км 85+228.21
13. Железопътен мост на км 86+088.04
14. Железопътен мост на км 86+809.50,

съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-163/ 13.11.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството технически проект, неразделна част от заповедта.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № РС-53/ 19.08.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Обектът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

В процеса на строителството да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни писма.

За одобряване на инвестиционния проект е платена такса в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева с бюджетно платежно нареждане от 23.10.2023 г., съгласно раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (одобрена с

Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2014 г.).

Настоящата заповед подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:.....



АНДРЕЙ ЦЕКОВ